

ПРОТОКОЛ ПЕРЕТОРЖКИ

№ 08-06/06-ОСВ

1. Запрос оферта в электронной форме только для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора **на выполнение работ по модернизации сетей связи управления Порта. Установка УАТС третий этап**, согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг в АО «Восточный Порт».

Извещение № 0020/08/25 / 32514645377 о проведении запроса оферта было размещено «24» марта 2025 года на сайте <https://torgi.etpu.ru>.

Приглашение на участие в процедуре переторжки по запросу оферта были направлены следующим Участникам:

№ п/п	Наименование участника переторжки	Юридический / почтовый адрес участника переторжки
1.	ООО "БИТРОНИКС"	690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток г., Авроровская ул., д. 17, оф. 5
2.	ИП Марченко Инна Васильевна	690037, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток г., Ладыгина ул., д. 9, кв. 44

2. Состав Закупочной комиссии по АО «Восточный Порт» (далее – Комиссия) утвержден приказом от 21.02.2025 № 98.

Председатель закупочной комиссии – главный инженер В.Ю. Кайсин.

Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель начальника технического отдела по восточным проектам ООО «Универсальная Логистика» О.Б. Аникин.

Члены закупочной комиссии:

заместитель начальника технического отдела ООО «Универсальная Логистика» М.Н. Еремцов;

главный бухгалтер – И.В. Романова;

начальник ОЭБ – Ю.А. Зуев;

начальник ООКЗД – О.Г. Костерова;

ведущий специалист управления внутреннего аудита и контроля ООО «Универсальная Логистика» - С.А. Соколов;

юрисконсульт – К.А. Деменок;

начальник ОСВ – Ю.В. Должников.

Секретарь закупочной комиссии – зам. начальника ООКЗД Л.В. Яралиева.

Присутствовали 9 из 9 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Процедура переторжки в виде пошагового понижения стоимости осуществлялась на Уральской электронной торговой площадке (<https://torgi.etpu.ru>). Начало в 16 часов 00 минут (время Владивостокское) «21» апреля 2025, окончание в 16 часов 20 минут (время Владивостокское) «21» апреля 2025.

4. Процедура оценки и сопоставления обновленных предложений участников проводилась Комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 05 минут (время Владивостокское) «22» апреля 2025 года по адресу: Россия, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая, 47.

5. На процедуру переторжки участники представили не представили обновленные предложения, заявки остались действующими с ранее объявленными условиями:

№ п/п	Наименование и адрес участника переторжки	Предмет и стоимость предложения по переторжке
1.	ИП Марченко Инна Васильевна	Цена договора – 2 965 000.00 руб. без учёта НДС
2.	ООО "БИТРОНИКС"	Цена договора – 2 968 768.49 руб. без учёта НДС

6. Комиссия оценила и сопоставила предложения участников запроса оферта, с учётом процедуры переторжки и приняла решение:

№ п/п	Наименование участника, организационно-правовая форма	ООО "БИТРОНИКС"	ИП Марченко Инна Васильевна
1	Начальная (максимальная) цена договора 2 968 768,49 руб. без НДС – значимость 80	2 968 768.49 руб.	2 965 000.00 руб.
	Баллы	79,90	80
2	Квалификация участника (опыт по установке и настройке систем телефонной связи) – значимость 20	0 руб. не представлен реестр договоров с подтверждающими опытом документами	6 179 525,44 руб. представлен реестр договоров с подтверждающими опытом документами (не соответствует запрашиваемому периоду п.1 реестра договоров)
	Баллы	0	20
	Взвешенная оценка	79,90	100
	Порядковый номер (место)	2	1

присвоить первый номер и признать победителем запроса оферты ИП Марченко Инна Васильевна, предложившего следующие условия:

Объем работ	Выполнить работы по модернизации сетей связи управления Порта. Установка УАТС третий этап в соответствии с техническим заданием № 21 от 28.02.2025г (Приложение №1 к договору) и локальным сметным расчетом № 21 (Приложение № 2 к Договору). Работы по модернизации сетей связи управления Порта. Установка УАТС должны соответствовать стандартам ОСТ 45.54-95, гост 19472- 88, гост р 59316-2021. Устанавливаемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. Наличие у устанавливаемого оборудования действующих сертификатов соответствия требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Оборудование должно быть новым, не восстановленным. Не допускается установка выставочных образцов.
Цена договора	Цена договора – 2 965 000.00 руб. НДС не предусмотрен
Место, условия и срок выполнения работ	Объект расположен по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая, д.47 Срок выполнения работы – 75 календарных дней (максимальный срок) с даты подписания договора.
Порядок оплаты	Оплата за выполненные работы по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком всего объема работ и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (№ КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3) на основании выставленного Подрядчиком счета.

Остальным заявкам на участие в запросе оферты присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условиях исполнения договора):

№ п/п	Наименование участника	Номер
1.	ООО "БИТРОНИКС"	2

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 членов Комиссии

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте <https://torgi.etpu.ru>.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии:

Председатель Комиссии:

согласовано

В.Ю. Кайсин

Заместитель Председателя:

согласовано

О.Б. Аникин

Члены Комиссии:

согласовано

М.Н. Еремцов

согласовано

И.В. Романова

согласовано

Ю.А. Зуев

согласовано

О.Г. Костерова

согласовано

С.А. Соколов

согласовано

К.А. Деменок

согласовано

Ю.В. Должников

согласовано

Л.В. Яралиева

Секретарь закупочной комиссии

«24» апреля 2025 г.