Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616009569
Дата размещения сведений 15.05.2026
Наименование закупки: 0052/31/26 Антикоррозийная защита судопогрузочных и перегрузочных машин ППК-3
Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт
Запрос на разъяснение документации: 
Разъясните, каким образом будет фиксироваться начало и окончание «окон», какова их продолжительность в каждом конкретном случае, кто определяет график предоставления «окон». Каков механизм компенсации Подрядчику, если фактическое количество «окон» и их продолжительность окажутся меньше, чем необходимо для выполнения работ в установленный срок (75 календарных дней)?
Разъяснение на запрос: 
[bookmark: _GoBack]Согласно пунктам 2.2.31, 2.3.5, 4.1.2 Договора работа в «окна» организована следующим образом: 
1. Заказчик уведомляет Подрядчика по телефону и электронной почте о предоставлении «окна» не менее, чем за 5 часов до предоставления «окна».
1. Подрядчик обеспечивает прибытие специалистов в место выполнения работ (исполнения настоящего Договора) ко времени, указанном в уведомлении Заказчика о предоставлении «окна».
1. Срок выполнения работ по Договору составляет 75 календарных дней.
При этом 1 календарный день составляет 8 часов рабочего времени, предоставленного Подрядчику Заказчиком для выполнения работ в «окна». Количество предоставленного Заказчиком Подрядчику времени в "окна" фиксируется Заказчиком в «Журнале ежесменного согласования подрядными (субподрядными) организациями производства работ на территории и объектах АО «Восточный Порт» и в уведомлениях (п. 2.3.5 Договора). 
Если фактическое количество «окон» и их продолжительность оказались меньше, чем необходимо для выполнения работ в установленный срок (например, 75 календарных дней), то предоставляются дополнительные дни для компенсации работ, на основании журнала работ.
Дата поступления запроса: 16.05.2026 00:46 
Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 19.05.2026
