Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616009569
Дата размещения сведений 15.05.2026
Наименование закупки: 0052/31/26 Антикоррозийная защита судопогрузочных и перегрузочных машин ППК-3
Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт
Запрос на разъяснение документации: 
Конкретный порядок компенсации финансовых потерь Подрядчика при непредоставлении Заказчиком оплачиваемых «окон»
Уточните, пожалуйста, в каком конкретном пункте договора предусмотрена прямая финансовая компенсация затрат Подрядчика (простой бригады, оборудования), если фактическое количество и продолжительность предоставленных «окон» оказались меньше запланированных.
Если договор предусматривает лишь продление срока работ, но не компенсацию простоев — является ли это скрытым уменьшением цены договора (заказчик фактически оплачивает меньшее время доступа, но требует выполнения полного объёма в сжатые сроки)? Прошу дать официальное разъяснение, как рассчитывается цена единицы «окна» и применяется ли понижающий коэффициент при недопоставке «окон» заказчиком.
Разъяснение на запрос: 
[bookmark: _GoBack]Договором не предусмотрен механизм прямой компенсации убытков за недопоставку «окон». Договором предусмотрено продление срока выполнения работ при нарушении графика предоставления «окон». Подрядчик может воспользоваться опцией переноса сроков. Цена договора включает компенсацию издержек подрядчика и его вознаграждение (ст. 709 ГК РФ). В договоре не предусмотрено изменение цены при изменении графика работ. Продление срока выполнения работ — это корректировка графика исполнения обязательств и не предполагает изменение цены договора. Расчёт цены единицы «окна» и применение понижающего коэффициента не предусмотрен договором.
Дата поступления запроса: 21.05.2026 01:37
Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 26.05.2026
